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VOORWOORD

Voor u ligt de brochure ‘Op weg naar de beste bkt-renovatie!’  

Deze brochure is geschreven in het kader van ons onderzoek naar een verbeterd bkt-

renovatieproces waarbij de overlast en doorlooptijd beperkt wordt, de kosten niet toenemen en 

rekening gehouden wordt met circulariteit.

Deze brochure is bestemd voor alle belanghebbenden binnen de renovatietak in de bouwsector 

die geïnteresseerd zijn in innovaties op het gebied van renoveren, in het bijzonder de 

woningcorporaties en aannemers.

Graag willen wij alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 

Alsmede Remuon, Stichting Pioneering en de vakmannen van Nijhuis voor de ondersteuning.

Wij wensen u veel leesplezier!

Marloes Krabbe (m.krabbe@nijhuis.nl)

Lieke Broeze (l.broeze@nijhuis.nl)

Ons doel is een innovatieve 
oplossing vinden voor 
bkt-renovaties.
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1 WAAROM DIT 

ONDERZOEK?

een innovAtieve oPlossing vinden
Met dit onderzoek willen wij een circulaire 
oplossing vinden voor bkt-renovaties (badkamer, 
keuken en toilet) in de woningbouw die 
tegemoetkomt aan de huidige en toekomstige 
wensen van alle betrokken partijen bij een 
renovatieproces. In dit onderzoek richten wij ons 
op badkamer en toilet.

Nijhuis, Pioneering en Remuon gaan 
samenwerken om het beste renovatieproces te 
ontwikkelen. De ineffi ciënte planning, lange 
doorlooptijd en de overlast voor bewoners die 
ontstaat bij bkt-renovaties, roepen de vraag 
vanuit de markt op het proces te verbeteren. 
Daarbij willen we inzetten op de toekomst door 
te kijken naar circulariteit en duurzaamheid.

De rijksoverheid heeft vastgesteld dat Nederland 
in 2030 50% circulair moet zijn en in 2050 
zelfs 100% circulair. Om nu met een oplossing 
te komen, die ook toekomstbestendig is, moet 
rekening gehouden worden met de circulariteit 
van de producten. Dit houdt in het gebruik van 
droge, demontabele verbindingen en minder 
gebruik maken van eindige grondstoffen. Vaste 
verbindingen met bijvoorbeeld lijm en pur moet 
zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook moet 
het gebruik van grondstoffen voorkomen en 
verminderd worden. Daarnaast moet gekeken 
worden naar de recyclebaarheid van het product. 
Bestaat het product uit één type grondstof, of is 
het opgebouwd uit meerdere lagen wat recyclen 
vermoeilijkt.

De hoofdvraag voor dit onderzoek is daarom: 
‘Op welke wijze kan een bkt-renovatie verbeterd 
worden waarbij de overlast en doorlooptijd 
beperkt worden, de kosten niet toenemen en 
rekening gehouden wordt met circulariteit?’ 
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2 AANLEIDING EN 

PROBLEEMSTELLING

Probleemstelling
Vanuit zowel de bewoners, opdrachtgever, 
aannemer als overheid zijn er wensen en eisen 
om het renovatieproces te optimaliseren. Een 
aantal aandachtspunten:
•	 De geluidsoverlast voor de omgeving 

bij de sloop- en opbouwwerkzaamheden 
(omwonenden).

•	 De overlast (stof en geluid) in de woning 
bij het losbreken en opbouwen (bewoner en 
bouwplaatsmedewerkers).

•	 Droogtijd.
•	 Badkamer, keuken en toilet zijn een langere 

periode niet bruikbaar (bewoner).
•	 Doorlooptijd renovatiewerkzaamheden 

bij mutatiewoning zo kort mogelijk 
(opdrachtgever).

•	 De overheid stelt eisen aan duurzaamheid en 
circulariteit (opdrachtgever en aannemer).

Aanleiding
De probleemstelling heeft de volgende 
aanleidingen: 

	Ø Overlast  
In de huidige situatie duurt een bkt-renovatie 
gemiddeld twee weken. De renovaties worden 
veelal uitgevoerd in bewoonde staat. Het 
slopen en renoveren veroorzaakt geluids- en 
stofoverlast. Bewoners zitten lang zonder 
bruikbare badkamer, keuken en toilet en 
omwonenden lang in de geluidsoverlast. 
Deze overlast resulteert in klachten bij de 
corporaties en bouwplaatsmedewerkers. 

	Ø Klant Gestuurd Onderhoud (KGO) 
Remuon heeft samenwerkingen met 
woningbouwcorporaties voor KGO. 
Dit houdt in dat als reactie op de 
vraag van de bewoner, de corporatie 
renovatiewerkzaamheden uit laat voeren 
door Nijhuis Bouw B.V. en haar partners. 
Doordat het onderhoud klantgestuurd is kan 
het voorkomen dat in een flatgebouw of 
straat meerdere malen per jaar renovaties 
plaatsvinden wat gepaard gaat met overlast 
voor de bewoners. 

	Ø Doorlooptijd 
Projectmatige bkt-renovatiewerkzaamheden 
zorgen vaak voor oponthoud in de planning 
van de gehele renovatie; de planning 
is afhankelijk van de snelheid van de 
renovatie van de bkt-onderdelen. Dit sluit 
vaak niet aan bij de doorlooptijd van 
gevelaanpassingen of andere onderdelen, 
je zal dus veelal twee keer in de woning 
moeten.  

Aan de hand van deze probleemstelling moet het 
doel bepaald worden. De eerste stap hiervoor is 
interviews afnemen bij de opdrachtgevers.
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3 CONCLUSIE 

INTERVIEWS

Interviews
Om het doel van het onderzoek te bepalen 
zijn bij zeven woningcorporaties in de regio 
Twente interviews afgenomen. Er zijn vragen 
gesteld welke duidelijkheid hebben gegeven 
over de ambitie en randvoorwaarden voor een 
vernieuwde oplossing voor bkt-renovaties 
vanuit de corporaties. Wij willen natuurlijk een 
oplossing vinden welke toekomt aan de vraag 
vanuit de markt.

Haalbaar project
De grootste uitdaging zien corporaties in 
financieel haalbare projecten, de kosten zijn in 
de huidige markt al torenhoog. Er is dus weinig 
ruimte voor extra’s bij een project. Dit houdt in 
dat de kosten niet dusdanig hoger mogen zijn 
dan bij een traditionele renovatie.
 

Overlastbeperking
Overlast voor de bewoners is een tweede 
belangrijk thema. Het verkorten van de 
doorlooptijd kan een bijdrage leveren aan 
overlastbeperking. 

Daarbij moet wel de kanttekening worden 
gemaakt dat wanneer de intensiteit tegelijkertijd 
toeneemt dit alsnog geen oplossing is. Elke 
bewoner definieert overlast namelijk op een 
andere manier; kortdurende maar hevige 
werkzaamheden, of langlopende maar minder 
intensief. Het uitgangspunt is daarom ook niet, 
specifiek te gaan voor een badkamer in 1 dag.  

Circulariteit
Tot slot zijn een aantal vragen gesteld over 
circulariteit. Corporaties moeten immers voor 
2030 hierin slagen hebben gemaakt. De grootste 
groep ziet op dit moment niet de noodzaak te 
investeren in circulaire oplossingen; ze vinden 
het wel belangrijk maar er is geen extra geld 
omdat het momenteel nog geen eis is. Circulaire 
producten zullen we wel meenemen in het 
onderzoek en onderbouwen waarom iets circulair 
is, mits de prijs niet te hoog is, dan is het geen 
reële optie voor de huidige markt.
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Meest gegeven antwoord
Wijkt af van het meest gegeven antwoord
Geen antwoord/niet volledig

1. Hoe worden de huidige bkt-renovaties uitgevoerd? GO en mutatie KGO en mutatie GO Mutatie, KGO en GO Mutatie en KGO

2. Wat is momenteel de grootste uitdaging bij een bkt-
renovatie?

Asbest in tegellijm Overlast, stof en doorlooptijd Overlast van lawaai en stof Overlast Overlast en doorlooptijd Overlast, stof en doorlooptijd 
(in overlast voor bewoners en 
woningen staan lang leeg bij 3. Zijn jullie momenteel al bezig met innovaties op het 

gebied van bkt-renovaties?
- Pilot met keramische 
tegelpanelen

- Pilot met Bruynzeel waarbij 
ze keukenblokken 
terugnemen en recyclen                          
- Pilot met Keratoppanelen

Momenteel nog niet - Pilot met Keratoppanelen - Pilot met Bribus circulaire 
keukenblokken

- Pilot met badkamer en 
keuken in 1 dag                                    
- Pilot met Bribus circulaire 
keukenblokken

4. Waar moet het verbeterde proces aan voldoen? Minder overlast, doorlooptijd 
sneller en minder kosten

Overlast en doorlooptijd 
beperken

Werkzaamheden moeten 
kunnen allround kunnen 
worden uitgevoerd, geen 
specialistisch werk

Prijskwaliteitverhouding is 
belangrijk, het moet 
duurzaam zijn en weinig 
overlast geven

Minder overlast, doorlooptijd 
sneller en niet 
kostenverhogend

Minder stof- en 
geluidsoverlast, binnen 1 
werkweek bkt-renovatie 
afronden

Aantoonbaar voordeel in 
TCO en woongenot

5. Bent u bereid extra te investeren in een 
verbeterd/circulair renovatieproces?

Enigszins wel maar het moet 
wel betaalbaar blijven

Als het waardeverhogend is 
en het in de TCO zich 
terugverdiend

Zolang circulariteit nog geen 
verplichting is zien wij er 
geen noodzaak in. Een 
investering voor een pilot op 
kleine schaal staan we voor 
open

We ontkomen er niet aan Bij de pilots is er ruimte om 
te investeren maar 
uiteindelijk moet het niet 
kostenverhogend zijn, 
circulariteit moet 
kostenneutraal zijn

Ja, binnen acceptabele 
grenzen (10-15%)

Als er geen verplichting is 
vanuit de overheid niet

6. Hoe staat u tegenover het upgraden van keuken door 
het vervangen van onderdelen in de keuken?

Niet helemaal enthousiast 
over dit idee; frontjes is het 
duurste van de keuken en je 
hebt te maken met het 
bestaande tegelwerk

Prima als het product maar 
goed functioneert

Dit juichen we zeker toe Het zou een optie kunnen 
zijn maar de uitdaging is het 
terugplaatsen; posities 
scharnieren, boringen etc.

Kan wel maar je moet wel 
rekening houden met het 
esthetische en de levensduur 
van de materialen

Geed plan. Dit zou ook 
kunnen middels een folie op 
de fronten

Als het nieuw/goed oogt zou 
het moeten kunnen

7. Hoe rangschikt u de vier thema's (doorlooptijd, overlast, 
circulariteit en kosten) op prioriteit?

Overlast - kosten - 
doorlooptijd - circulariteit

Kosten - doorlooptijd - 
overlast - circulariteit

Overlast - doorlooptijd - 
kosten - circulariteit

Kosten - overlast - 
doorlooptijd - circulariteit

Overlast - doorlooptijd - 
circulariteit - kosten

Overlast - doorlooptijd - 
kosten - circulariteit

8. Welk onderdeel (badkamer, keuken of toilet) zou u als 
eerste ontwikkeld willen zien?

Keuken Badkamer Badkamer Toilet Badkamer Keuken

9. Heeft u ideeën voor verbeteringen? Mogelijkheid om 3d in te 
meten om per ruimte een 
kant en klaar panelenpakket 
te maken

Het eigenaarschap van de 
bkt onderdelen bij de 
aannemer leggen

Zorg dat het geen 
specialistische 
werkzaamheden worden

Panelen prefab toepassen en 
sparingen meenemen

In de keuken een 
voorzetwand plaatsen om 
sloopwerk te voorkomen

Producten toepassen met 
een korte droogtijd zodat 
bewoners ook direct gebruik 
kunnen maken van de 
onderdelen

Keuken: alternatief voor 
spaanplaat                                 
Badkamer: prefab panelen                        
Modelaire maten

Badkamer: 30 jaar Badkamer: 30 jaar Badkamer: 15 jaar Badkamer: Badkamer: 25 jaar Badkamer: 32 jaar Badkamer: 20-25 jaar
Keuken: 25 jaar Keuken: 20 jaar Keuken: 15 jaar Keuken: Keuken: 20 jaar Keuken: 20 jaar Keuken: 20 jaar
Toilet: 30 jaar Toilet: 30 jaar Toilet: 15 jaar Toilet: Toilet: 25 jaar Toilet: 32 jaar Toilet: 20-25 jaar

Kijk bij circulariteit niet alleen 
naar het product maar ook 
het proces. 

Eigenaarschap bij de 
aannemer leggen. Wat zou 
je doen als je aan het einde 
weer terug moet nemen?

Huidige bkt renovatie proces 
duurt vaak 14 werkdagen

Houd rekening met 
droogtijden bij de 
doorlooptijd

Uitvragen in de markt op het 
gebied van circulariteit

Circulariteit meenemen in de 
uitvraag naar de aannemer, 
als voorwaarde

Mogelijk een oplossing 
vinden om bkt's waarbij 
woning korte tijd na renovatie 
eruitgehaald kunnen worden. 

Frontjes vervangen zou 
volgens ons niet de oplossing 
zijn omdat dit het duurste is 
van een keuken

Waarom moet circulariteit 
vanuit de opdrachtgever 
komen en niet vanuit de 
aannemer zelf

Huisvesting van gezinnen 
tijdens de bkt renovatie

Voorkom een fabriekachtige 
uitstraling bij prefabriceren 
van platen

Kijk eens naar het 10R-
model, Ladder van Lansink 
en 6-waarde-model

Er blijken nog veel oude bkt's 
in het bezit dus we 
verwachten nog veel 
aanvragen voor vervanging

De bkt's zijn maar een heel 
klein onderdeel van de hele 
woning en heeft daarom een 
lage prioriteit.

Combineer levensduur 
tegelwerk keuken met 
levensduur keuken

Neem als aannemer zelf een 
stip op de horizon om 
naartoe te werken.

Bkt's bij GO houden of 
loskoppelen

Grootste uitdaging is het 
circulair maken van de 
wandafwerking; het moet  
waterdicht, sterk en 
demontabel zijn

Houd bij de oplossing 
rekening met de TCO en niet 
met aanschafwaarde. 
Momenteel wordt hier nog 
niet mee gerekend

Als woningcorporatie heb je 
een maatschappelijk taak, 
verantwoording voor de 
volgende generaties

Breng aantoonbaar in kaart 
wat de TCO voordelen zijn.

Zorgen voor een oplossing 
die een allround vakman kan 
uitvoeren

Badkamer in 1 dag hoeft niet 
het uitgangspunt te zijn, 4 of 
5 dagen is ook prima

Woongebouwen zijn 
complexer dan 
eengezinswoningen

CORPORATIES 
RESULTAAT

10. Wat is de levensduur van de bkt-onderdelen?

ANALYSE INTERVIEWS BKT-ONDERZOEK

CONCLUSIE
Alle corporaties renoveren bij mutatie. Bij de meesten is de bkt-renovatie onderdeel van het GO, bij 
enkelen alleen KGO.

Overlast en doorlooptijd zijn momenteel de grootste uitdaging.

Een aantal corporaties is bezig met een pilot.

Overlast beperken, doorlooptijd verminderen en niet kostenverhogend zijn over de gehele levensduur.

In de aanschaf zou het duurder kunnen zijn maar de TCO moet niet hoger zijn dan de huidige 
aanschafwaarde.

Over het algemeen positief maar er worden wel uitdagingen voorzien, met name technische en 
esthetisch.

Overlast wordt veelal gezien als hoogste prioriteit, circulariteit als laagste prioreit.

Badkamer en keuken wordt het meest genoemd, hierin is geen eenduidig onderdeel die overheerst.

Overige aandachtspunten/aanvullingen

ANALYSE INTERVIEWS
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4 HUIDIGE  

BKT-RENOVATIEPROCES

Types onderhoud
Door het huidige proces in kaart te brengen 
zie je waar uitdagingen en problemen zitten. 
In dit hoofdstuk worden de verschillende types 
onderhoud beschreven. Bkt-renovaties zijn onder 
te verdelen in drie types onderhoud. 

Planmatig onderhoud
In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van 
de woningbouwcorporatie staat vastgesteld 
wanneer welke woningen aan de beurt zijn voor 
een (bkt-)renovatie. Als renovatiewerkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden schrijven zij een 
selectie uit. Vaak worden drie of vier bedrijven 
gevraagd hierop in te schrijven. De geselecteerde 
partij werkt aan de hand van de planning van de 
corporatie de renovatiewerkzaamheden uit.

 

Klantgestuurd onderhoud (KGO)
Bij KGO kunnen huurders van 
woningbouwcorporaties zelf bepalen wanneer 
zij een nieuwe badkamer of keuken willen 
hebben. De huurder dient een verzoek in bij 
de corporatie. Er zitten wel bepaalde eisen aan 
KGO; zo moeten de bkt’s een bepaalde tijd zijn 
meegegaan en de renovatie betekent ook vaak 
een huurverhoging. 

Mutatie 
Een mutatiewoning is een woning welke leeg 
staat als een huurder uit een woning vertrekt. 
Vaak wordt dan het nodige onderhoud uitgevoerd 
voordat een nieuwe huurder in de woning komt.

Voor elk onderdeel is de standaard plattegrond 
van de badkamer, keuken en toilet bepaald. 
Dit alles om een traditionele bkt-renovatie te 
kunnen vergelijken met de oplossing.
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Toilet

bAdkAmer
Een traditionele badkamer is standaard voorzien 
van sanitair: wastafel en douchevoorziening. In 
dit onderzoek gaan we uit van een badkamer 
exclusief toilet. De vloerafwerking evenals 
de wandafwerking is tegelwerk. Waarbij 
wandtegelwerk in bestaande situatie tot 1700 
mm hoogte en na renovatie tot plafondhoogte. 
Bij renovatie van een badkamer is vaak sprake 
van opbouwleidingwerk wat in de wand verwerkt 
moet worden.  

De werkzaamheden verlopen als volgt
Bij een badkamerrenovatie worden eerst het 
huidige sanitair gedemonteerd en het bestaande 
wandtegelwerk verwijderd. Vervolgens moet de 
betegelde vloer met cementdekvloer worden 
uitgehakt en de complete riolering verwijderd. 
Daarna moet een nieuw riool worden gelegd en 
een nieuwe dekvloer gestort.  

De nieuwe dekvloer heeft een droogtijd en 
zorgt ervoor dat er minimaal een dag niet in 
de badkamer gewerkt kan worden. Voordat het 
nieuwe tegelwerk geplaatst kan worden, moet 
eerst de stukadoor aan het werk. De wanden en 
vloeren worden betegeld. 

Tot slot vindt de afmontage plaats waarbij het 
nieuwe sanitair geplaatst wordt en eventueel 
schilderwerk wordt nagelopen. De gemiddelde 
duur van een badkamerrenovatie is acht 
werkdagen. 

toilet
Het toilet is het meest eenvoudige onderdeel van 
een bkt-renovatie welke ook niet veel variaties 
kent tussen verschillende typen woningen. 
Tegelwerk op de vloer blijft veelal gehandhaafd. 
Het wandtegelwerk tot 1500 mm hoogte.

De planning van de toiletrenovatie 
verloopt als volgt
Bij een toiletrenovatie worden eerst het 
huidige sanitair en de installatie afgekoppeld 
en gedemonteerd. Het bestaande tegelwerk 
wordt verwijderd. Vervolgens worden de nieuwe 
installaties aangelegd. De wanden en vloeren 
worden opnieuw betegeld. Tot slot vindt de 
afmontage plaats waarbij het nieuwe sanitair 
geplaatst wordt. De gemiddelde duur van een 
toiletrenovatie is vijf werkdagen. 

Badkamer

PlAnning trAditionele renovAtie

overlAst
In dit onderzoek wordt veel gesproken 
over overlast. Overlast is in dit onderzoek 
gedefi nieerd als hinder of storende effecten 
wat ergernissen opwekt. Denk hierbij aan harde 
geluiden, stof en het niet kunnen gebruiken 
van de bkt voor bewoners. Uit gesprekken met 
corporaties, waaronder een aantal opdrachtgevers 
van Nijhuis, blijkt dat overlast verminderen, 
naast kosten, het belangrijkste thema is in dit 
onderzoek. 
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5 PRODUCTENONDERZOEK

Keratop panelen
Keratop panelen worden over het bestaande 
tegelwerk heen gelijmd. Het kan zowel voor de 
wand als vloer worden toegepast. Een paneel 
bestaat uit een keramiek toplaag bevestigd op 
een hardschuimplaat. Het bestaande afvoerputje 
in de badkamervloer moet worden uitgehakt. 
Voor de vloerelementen in de badkamer is een 
gladde ondergrond vereist. De vloer wordt 
egaal gestort welke vervolgens één dag moet 
uitharden. Het bevestigen van het vloerelement 
gebeurt door middel van een stevige lijm. Er is 
één vierkant vloerpaneel die precies over het 
afvoerputje moet komen, in dit paneel zit ook 
het nodige afschot. De wand- en vloerpanelen 
hebben standaardmaten. 

Keratop circulair
Het product is Keratop. Echter is enkel alleen 
de montage anders. Voor de montage wordt 
circulaire montagetape op de achterkant van het 
paneel bevestigt. Door Tec-board verlijmingskit 
wat over deze tape wordt aangebracht worden 
de panelen bevestigd. Als het paneel uiteindelijk 
verwijdert moet worden, kan dit door een 
zuignap. Waardoor vervolgens de cementlaag van 
de bouwplaat loslaat. De kitril blijft achter op de 
ondergrond en het paneel laat los. 

Keratop Keratopvloer

Keratop circulair

PRODUCTEN VOOR WAND EN VLOER
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Fibo panelen
De Fibo panelen bestaan uit berken multiplex 
voorzien van een HPL-toplaag en CPL-backing. 
De panelen worden onderling verbonden middels 
een kliksysteem welke in de groef wordt voorzien 
van kit. Het kan direct op de bestaande wand 
geschroefd worden of middels regelwerk. In de 
hoeken en onderaan wordt het paneel bevestigd 
met profi elen. De beschikbare afmetingen zijn 
60x240 en 60x302 cm.

Wedi top
Wedi top heeft zowel panelen voor de wand (Top 
Wall) en voor de vloer in de douchehoek (Fundo 
Top). Het is een 6 mm waterdicht kunststof 
paneel met natuursteenlook. De panelen kunnen 
op elke vlakke ondergrond worden aangebracht, 
zoals tegels, gipsplaten of Wedi-bouwplaten. 

Voor de vloer zijn Wedi onderplaten leverbaar 
met afschot en een sparing voor het afvoerputje. 
De panelen worden bevestigd door middel van 
lijm waardoor er niet geboord en geschroefd 
hoeft te worden. Er zijn twee maten: 2500x900 
en 2500x1200 mm.

Aquaclicktiles
Aquaclicktiles zijn panelen die aan elkaar kunnen
worden geklikt. Het paneel bestaat uit een SPC
(stone polymer composite) basisplaat, dit is een
combinatie van kalksteen en PVC, afgewerkt met
een vinyloppervlak. SPC is 100% recyclebaar
en de productie is volledig circulair. Het 
aquaclickpaneel moet voor het plaatsen op een 
gipsplaat gelijmd worden en als geheel geplaatst 
op de wand. Er zijn twee maten: 610x305x4mm 
en de XL-variant 475x950x4mm. De panelen 
kunnen eenvoudig met een stanleymes op maat 
gezaagd worden.

HÜPPE EasyStyle
HÜPPE EasyStyle zijn ultradunne aluminium 
compoundplaten voor de wand. Het bestaande 
tegelwerk moet eerst gereinigd worden. Daarna 
kan de wandbekleding op de oude tegels worden 
aangebracht met siliconen- en plakstrips of 
met oppervlaktelijm. Voor het bekleden van 
de douchewand worden hoogwaardige, 3 mm 
dunne aluminium sandwichplaten gebruikt 
in twee afmetingen: 1000x2550 mm of 
1500x2550 mm. De platen worden zonder 
voegen direct tegen elkaar of alternatief met 
hoek-, koppel- en afsluitprofi elen aangebracht. 
Door de hoogwaardige oppervlakveredeling 
met UV-geharde lak, zijn de platen niet alleen 
waterbestendig, maar ook slijt- en krasbestendig, 
evenals chemicaliënbestendig.

Multipanel wandpanelen
De Multipanel wandpanelen bestaan uit een 
waterbestendige hardhouten multiplex kern 
verlijmd met een decoratief hogedruklasminaat. 
De panelen kunnen rechtstreeks over het oude 
tegelwerk geplaatst worden. Snel en eenvoudig 
aan te brengen, volledig waterproof, makkelijk 
schoon te houden, vrijwel een naadloze 
verbinding met Hydrolock, 30 jaar garantie.

Hydewa Varietex en Designs 
Hydewa Varietex en Designs zijn productlijnen 
van Hydewa voor kunststof wandafwerkingen. 
De panelen zijn: hygiënisch, onderhoudsarm, 
slagvast, roestvrij, vochtafstotend, 
schimmelwerend en duurzaam. De platen hebben 
een dikte van 2.3mm en kunnen rechtstreeks op 
diverse ondergronden verlijmd worden. Standaard 
plaatafmetingen zijn: 1220mm x2440 mm en 
1220mm x 3050mm.

Aquaclicktiles

HÜPPE EasyStyleFibo panelen

Wedi top Hydewa Varietex en Designs Multipanel
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Masq wandpanelen
Masq wandpanelen zijn geschikt als wandpaneel 
voor badkamer, keuken en toilet. Het paneel 
bestaat uit een combinatie van kunststof en 
een hoogwaardige toplaag met tand- en groef 
montage. De panelen zijn 100% watervast en 
vochtbestendig. De panelen gaan levenslang mee 
en zijn volledig recyclebaar.  Afmetingen van de 
panelen zijn 65x37,5 cm en 90x260cm. 

Kurk wandpanelen
Kurk wandpanelen hebben waterafstotende 
eigenschappen wat de groei van bacteriën 
en schimmels tegenhoudt. Daarnaast is het 
stofwerend en slijtvast. Het zou ook voor de 
vloer mogelijk zijn, na egalisatie van de vloer. 

De wandtegels dienen eerst behandeld te worden 
met een primer welke daarna 24 uur moet 
drogen. Vervolgens lijm je de kurktegels en de 
wand in met contactlijm. Wanneer de lijmlaag 
droog is kun je beginnen met het plaatsen van 
de kurktegels. Tot slot breng je een laklaag aan 
voor het waterdicht afwerken, in totaal vier 
lagen. Na twee lagen alle naden afkitten. Het 
advies is een kurkwand in de badkamer 14 dagen 
te laten drogen voor te gaan douchen.

Moduleo LayRed-vloer  
Moduleo LayRed-vloer is een meerlaagse 
luxevinylvloer met een dikte van 6mm. Deze 
vloer heeft een geïntegreerde ondervloer 
waarmee oneffenheden in de bestaande vloer 
overbrugt kunnen worden. De vloer is niet 
geschikt voor de douchehoek. De vloer is 
eenvoudig te snijden en er is geen lijm nodig.

Vinyl vloer
Vinyl vloer is een kunststof zeil dat in één stuk 
gelegd kan worden. Hierdoor is er geen risico op 
lekkage. De vinylvloer kan ook in de douchehoek 
worden toegepast. Het wordt op rol geleverd 
en is op maat te snijden met een haakmesje. 
Opstaande randen zijn overbodig. De bestaande 
tegelvloer hoeft niet geëgaliseerd te worden 
maar kan direct volledig voorzien worden van 
lijm waarna het vinyl gelegd kan worden.

Kurk wandpaneelMasq wandpaneel Moduleo LayRed-vloer Vinyl vloer
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LLooksLLike vloer
LLooksLLike vloer is een vinylvloersysteem. 
Dit vloersysteem is geschikt voor de badkamer, 
alléén niet in de douchehoek. De slipresistentie 
van dit product is erg hoog. Het systeem 
kan over het bestaande tegelwerk geplaatst 
worden. De voegen van de tegels hoeven niet 
geëgaliseerd te worden. Het paneel is 7.5-9mm 
dik en kan gemonteerd worden middels een 
clicksysteem. Om het aan te sluiten met een 
wandsysteem moet de aansluiting van vloer op 
wand altijd worden afgekit met siliconen kit.

Quick Step Ambient Click plus vloer
Deze PVC-vloer, bestaande uit klikpanelen, kan 
over het bestaande tegelwerk worden gelegd, 
wel moet er PE-folie gebruikt worden om 
verschuiving te vermijden. Het is aanbevolen 
om ook een Quick-Step Vinyl ondervloer te 
gebruiken. Direct na plaatsing kan de vloer 
betreden worden. Door een plint en hydrokit 
wordt de waterdichte aansluiting met de wand 
gerealiseerd. De vloer kan niet in de douchehoek 
geplaatst worden.

Kunsthars gietvloer
Kunsthars gietvloer kan door epoxy of PU 
(polyurethaan) direct over de bestaande 
tegelvloer worden gegoten. Bij een PU vloer is 
vloerverwarming ook mogelijk. In de douchehoek 
kan een antislip laag worden aangebracht. 
Primer, egalisatielaag en vloercoating zijn de 
stappen om deze vloer te plaatsen. De coating 
moet circa 7 dagen uitharden. 

COREtec 
COREtec is een meerlaagse composietvloer van 
8 mm. De vloer bestaat uit een onderlaag van 
kurk die oneffenheden in de bestaande tegelvloer 
kan opheffen. Hout-kunststofcomposiet kern met 
aan beide zijden vinyl waarbij de bovenzijde is 
verhoogd met krasvastheid.

doucHebAk
De meeste vloeroplossingen zoals onderzocht in 
vorige paragraaf kunnen niet worden toegepast 
in de douchehoek in verband met risico op 
lekkage bij langdurig direct contact met water. 
Voor de douchehoek zal dus een alternatief 
gevonden moeten worden. Een oplossing kan 
zijn een douchebak, echter wordt dit al geruime 
tijd niet meer toegepast in de woningen van 
corporaties.

Waarom niet? 
Dit vroegen wij na bij corporaties:

• Opstap: minimale hoogte.
• Gladheid: antislip.
• Kitvoegen (dus extra onderhoud): kitvoegen 

beperken.
• Niveauverschil (esthetisch): douchebak zelfde 

niveau als vloer.

Er is gekeken naar douchebakken die wel 
aan bovenstaande voldoen. Deze worden 
meegenomen in de oplossing. 

Quick Step Ambient Click plus vloer COREtecLLooksLLike vloer Kunsthars gietvoer
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6 MULTICRITERIA 

ANALYSE

Criteria
De alternatieve producten voor tegels zijn 
onderzocht. Door middel van een multicriteria 
analyse zijn deze producten gerangschikt aan 
de hand van gekozen criteria en de weging 
welke daaraan wordt gegeven. De criteria zijn 
bepaald aan de hand van de uitkomsten van 
de interviews, gesprekken met collega’s en 
uitvoerende teams en huidige problemen. 

Bij de multicriteria analyse hebben we gekeken 
naar de volgende criteria:
•	 Gewicht ‘is het handelbaar?’ Het kan zijn 

dat het product toegepast wordt in een 
flatgebouw zonder lift. Het product moet dan 
ook eenvoudig naar boven te tillen zijn. 

•	 Kosten ‘wat kost het ten opzichte van de 
andere producten?’ Aangezien kosten een 
belangrijk aspect is voor de corporaties, moet 
het alternatief niet aanzienlijk meer gaan 
kosten dan de traditionele situatie. 

•	 Handelingen op de bouw ‘hoe kant-en-klaar 
is het product?’ Wanneer producten ter 
plekke in de badkamer op maat gemaakt 
kunnen worden kost dat minder manuren, 
dan wanneer de producten buiten gezaagd 
moeten worden. 

•	 Circulariteit ‘is het product demontabel/
duurzaam geproduceerd en te recyclen naar 
einde levensduur?’

•	 Doorlooptijd ‘hoeveel tijd kost het om het 
product te plaatsen?’

•	 Overlast voor bewoners ‘ervaren bewoners 
overlast?’

•	 Breukvastheid ‘hoe breekbaar is het product 
bij transport naar en op de bouw?’ 

Aan de hand van de uitkomsten van de 
interviews wegen de criteria ‘kosten’ en ‘overlast 
voor bewoners’ het zwaarste mee en circulariteit 
het laagst. 

Beste uit de test voor wand
Voor de wand komen de volgende producten het 
beste uit de test:
1.	 Fibo
2.	 Masq
3.	 Glasboard
4.	 HÜPPE 

Beste uit de test voor vloer
Voor de vloer komen de volgende producten het 
beste uit de test:
1.	 Llookslike
2.	 COREtec
3.	 Vinyl
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ANALYSE WAND
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1 Keratop
Wedi + keramische topplaag                                                             
Lijmen op bestaand tegelwerk

1 3 4 1 3 2 1 51,00
Het zagen van de panelen geeft veel lawaai. Product heeft 
zich al bewezen.

Keratop is een bekend product wat al 
wordt toegepast en wordt daarom niet 
getest.

2 Fibo
Multiplex + HPL topplaag + CPL backing                                                     
Schroeven op bestaand tegelwerk  

3 3 4 5 4 3 5 80,00
Voor het bevestigen zijn bodem- en hoekprofielen nodig. Hoge score uit de MCA, lichtgewicht, 

panelen zijn losmaakbaar.

3 Wedi Top Wall
Wedi onderplaat + 6mm kunststofpaneel                                         
Lijmen op bestaand tegelwerk 

2 1 2 1 2 3 3 46,00
De topplaat en onderplaat worden los geleverd. Prijs ligt te hoog.

4 Aqua Click Tiles
Gipsplaat + SPC + Vinyloppervlak                                                                           
Lijmen op bestaand tegelwerk    

3 5 2 3 2 3 1 64,00
Erg breukgevoelig en de tegels moeten nog op de gipsplaat 
gelijmd worden.

Doordat je een extra handeling hebt is de 
doorlooptijd langer dan de andere 
producten

5 HÜPPE EasyStyle
Aluminumcompoundplaten                                                                                 
Lijmen middels polyolefineschuim   

4 2 4 3 3 3 4 68,00
Wordt geplaatst met hoekprofielen en eindprofielen Design en hüppe op 1 proefopstelling 

(beide 1 wand)

6 Multipanel
Hardhout multiplex + laminaat toplaag                                                                         
Lijmen op bestaand tegelwerk  

3 3 4 5 3 3 5 76,00
Multipanel staat op plek 2 in de score, 
omdat het vergelijkbaar is met Fibo 
testen wij dit niet

7 Hydewa Design
Kunststof paneel                                                                     
Lijmen op bestaand tegelwerk                     

5 2 3 1 4 3 5 73,00
Wordt op rol geleverd. Design en hüppe op 1 proefopstelling 

(beide 1 wand)

8 Masq
RCB board + kunststof print + beschermlaag                    
Lijmen op bestaand tegelwerk    

3 5 4 3 3 3 3 78,00
Bodem-, hoek en eindprofielen. Prijstechnisch voldoet het aan de wens 

van corporaties.

9 Keratop circulair
Circulaire montage van Keratop panelen middels 
tape

1 2 4 5 3 2 1 50,00
Zie Keratop.

10 Kurk
Kurk                                                                                                           
Lijmen op bestaand tegelwerk                 

5 5 1 5 1 3 5 76,00

Vier laklagen na het aanbrengen van de kurk benodigd. Met 14 dagen droogtijd geen reële optie.

Keuze voor proefopstelling Laagste score
Hoogste Score

Toelichting
Weging: 1=minst belangrijk voor opdrachtgever, 5=meest belangrijk
Score: 1=slecht, 5=goed

TO
TA
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Weging

Multicriteria analyse producten innovatieve bkt renovatie - WAND

Overige opmerkingen Conclusie
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ANALYSE VLOER
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1 Keratop Wedi + keramische topplaag                                                     
Lijmen op bestaand tegelwerk          

1 2 2 1 3 2 1 5 47,00
Egaliseren vereist. Het zagen van de panelen geeft veel 
lawaai. Product heeft zich al bewezen. 

Keratop is een bekend product wat al 
wordt toegepast en wordt daarom niet 
getest.

2 Wedi Fundo Top Wedi onderplaat + 6mm kunststofpaneel                                                
Lijmen op bestaand tegelwerk     3 1 2 1 2 3 3 5 53,00

De topplaat en onderplaat worden los geleverd. Te duur en daardoor geen reële optie.

3 Moduleo Red PVC met geïntergreerde ondervloer                                               
Droog kliksysteem                                      4 4 4 5 5 5 4 0 98,00

De ondervloer hoeft er niet geëgaliseerd te worden. 
Aandachtspunt is dat er geen water op de vloer mag 
blijven staan.

Vergelijkbaar met COREtec maar 
waterdichtheid is minder, wordt daarom 
niet getest.

4 Vinyl vloer (dynamic) Vinyl                                                                                              
Lijmen op bestaand tegelwerk    3 5 2 3 3 5 5 5 95,00

Er vindt snijverlies plaats door breedte. Egalisatie is 
meestal niet vereist. Bij een verdiepte douchehoek is 
het leggen een aandachtspunt.

Goedkope vloer en geen last van naden 
(waterdichtheid) daarom goede optie om 
te testen.

5 LLooksLike Vinyl                                                                                                      
Kliksysteem, droog       2 5 4 5 5 5 4 0 99,00

Er zijn drie bevestigingsmethoden: klik, lijm of 
zelfklevend.                                                                                                              
Product niet geschikt voor de douchehoek.

Kant en klaar product welke droog 
gemonteerd kan worden en goedkoop.

7 Quick Step PVC klikpanelen                                                                                               
Droog kliksysteem                                      4 4 2 5 4 5 4 0 90,00

Egaliseren ondervloer vereist. Scoort hoog maar niet voldoende 
doordat het geen geïntegreerde 
ondervloer heeft.

8 Kunsthars gietvloer Expoxy of PU                                                                                          
Gietvloer                                                                  3 3 3 1 1 2 5 5 62,00

Gietvloer moet 7 dagen uitharden. Ivm doorlooptijd geen reële optie.

9 COREtec Kurk + composiet + vinyl                                                                    
Kliksysteem, droog                                             4 4 4 5 5 5 4 0 98,00

100% waterdichte vloer. Vergelijkbaar met Moduleo 
Red.

Qua waterdichtheid beter als Moduleo, 
daarom testen wij deze.

Keuze voor proefopstelling Laagste score
Hoogste Score

Toelichting
Weging: 1=minst belangrijk voor opdrachtgever, 5=meest belangrijk *materiaalkosten excl. eventuele douchebak en -scherm
Score: 1=slecht, 5=goed

Multicriteria analyse producten innovatieve bkt renovatie - VLOER

TO
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Weging Overige opmerkingen Conclusie
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7 PROEFOPSTELLINGEN

Beoordeling van de producten
Om de producten te beoordelen zijn drie 
proefopstellingen gemaakt. Hierbij is de 
bestaande situatie, zoals deze in woningen wordt 
aangetroffen, nagemaakt. Zo is er tegelwerk 
geplaatst en zijn een aantal leidingen op de 
wanden gezet. De producten die het beste uit de 
MCA komen zijn geplaatst.

Op de volgende pagina’s ziet u de drie 
proefopstellingen.
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PROEFOPSTELLING 1

Proefopstelling 1
Proefopstelling 1 bestaat uit één wand Design 
en één wand HÜPPE panelen en een LLooksLLike 
vloer.

Llookslike vloer Vinyltegels dikte 7.5-9 mm

Werkwijze De vloerpanelen kunnen met een zaag op maat gezaagd worden. 
Vervolgens kun je de panelen aan elkaar klikken. Ze hoeven niet 
verlijmd te worden op de ondergrond, ook is egalisatie niet vereist. 
Panelen dienen 5mm los te liggen van de wand, naderhand kan de 
aansluiting met de wand worden afgekit

Circulariteit Er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig, de vloerpanelen komen los 
op de bestaande vloer te liggen. Hierdoor zijn de panelen eenvoudig te 
demonteren en recyclen wanneer nodig.

Garantie 25 jaar.

Bevindingen Gezien geen egalisatie nodig is en de panelen niet gelijmd hoeven 
te worden op de ondergrond kun je snel een hele vloer leggen. Je 
kunt ter plekke in de badkamer de panelen op maat snijden en hoeft 
hiervoor dus niet naar buiten. Nadeel is dat het niet in de douchehoek 
gelegd kan worden wat de kosten en onderhoud van een douchebak en 
douchescherm met zich meebrengt.

Design wandpanelen Glasvezelversterkt kunststof paneel, verkrijgbaar in twee 
afmetingen: 1220x2440 mm en 1220x3050 mm,  
dikte 2,3 mm

Werkwijze Het product wordt op rol geleverd en dient daarom minimaal 48 
uur voor verwerking in de ruimte opgeslagen te worden. Vervolgens 
lijm in de lengterichting aanbrengen op de plaat om de 6cm. De 
plaat aandrukken, vanuit het midden in de lengterichting, met een 
aandrukrol. Tussen de platen heb je een koppelprofiel nodig. 

Circulariteit De plaat wordt volledig verlijmd dus er is geen sprake van een 
demontabel product

Garantie 10 jaar.

Bevindingen Doordat het grote panelen zijn heb je snel een wand bekleed en 
weinig naden/voegen. Nadeel is dat zo’n groot paneel niet handzaam 
is in het transport als je deze bijvoorbeeld via de trap naar een 
hogere verdieping moet tillen. Daarbij dien je de panelen buiten op 
maat te zagen. Wanneer een paneel beschadigd is heb je direct veel 
materiaalverlies omdat het product onbruikbaar is

LLooksLLike vloer Design wandpanelen
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HÜPPE wandpanelen Aluminium compoundplaat, verkrijgbaar in twee afmetingen: 
1000x2550 mm en 1500x2550 mm, dikte 3 mm

Werkwijze De aluminium plaat moet op maat gezaagd worden. Vervolgens breng 
je lijm aan op de ondergrond waarna je de plaat plaatst en aandrukt. 
Wanneer er leidingwerk op de wand zit plaats je wedi stroken waarop je 
de plaat dan lijmt.

Circulariteit De plaat wordt volledig verlijmd dus er is geen sprake van een 
demontabel product. De panelen moeten levenslang mee gaan en haalt 
zijn circulariteit uit zijn lange levensduur.

Garantie Levenslang.

Bevindingen Vergelijkbare bevindingen als Design: groot paneel heeft als voordeel 
dat je snel de muur ‘vol’ hebt, nadeel is handzaamheid. Je kunt het 
paneel niet in de badkamer zagen i.v.m. gereedschap en overlast. 
Daarbij is het gehele paneel niet meer bruikbaar als het beschadigd is.

HÜPPE wandpanelen
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PROEFOPSTELLING 2

Proefopstelling 2
Proefopstelling 2 bestaat uit Masq 
wandpaneeltjes en een COREtec vloer.

COREtecvloer De COREtecvloer bestaat uit een hout-kunststofcomposiet 
kern met aan beide zijden vinyl en de bovenzijde heeft een 
verhoogde krasvaste laag, dikte 8 mm

Werkwijze In de hoeken moeten een afstandhouders geplaatst worden zodat 
de juiste ruimte tussen vloer en wand blijft. Vervolgens kunnen de 
panelen gelegd worden. De vloertegels zijn eenvoudig te plaatsen 
middels het groef- en veersysteem. 

Circulariteit Voor de vloertegels zijn geen bevestigingsmiddelen nodig. Doordat de 
panelen er los op liggen zijn ze ook eenvoudig her te gebruiken of te 
recyclen.

Garantie Levenslange beperkte garantie op woonslijtage, structuur en 
waterdichtheid.

Bevindingen De vloertegels kunnen niet in de douchehoek worden toegepast. Dit 
brengt extra kosten met zich mee gezien daardoor een douchebak en 
douchewand geplaatst moet worden. Het plaatsen van de vloertegels 
gaat echter snel en is erg eenvoudig. Doordat COREtec los op de tegels 
ligt zijn ze makkelijk te verwijderen. 

Masq wandpanelen Masq wandpanelen zijn gemaakt uit een combinatie van 
kunststof met een hoogwaardige toplaag, dikte 5 mm

Werkwijze Bij een wand met leidingwerk kan regelwerk verticaal hieromheen 
geplaatst worden. Vervolgens moeten de bodem- en hoekprofielen 
waterpas worden geplaatst. De wand wordt ingesmeerd met lijm en 
vervolgens kun je de panelen een voor een in elkaar klikken.

Circulariteit De Masq panelen worden volledig verlijmd op het bestaande tegelwerk. 
Hiervoor is veel lijm nodig. De panelen zijn volledig recyclebaar, 
echter bij verlijming op tegels is het product niet los te krijgen zonder 
lijmresten.

Garantie 10 jaar.

Bevindingen Eenvoudig te plaatsen en op maat te snijden met een stanleymes. 
Geen luide geluiden van zaagmachines bij het toepassen van deze 
wandpanelen. Kwetsbaar bij vallen en stoten. 

COREtecvloer met in de hoeken afstandhouders Masq wandpanelen
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PROEFOPSTELLING 3

Proefopstelling 3
Proefopstelling 3 bestaat uit Fibo wandpanelen 
en een vinyl vloer.

Vinyl vloer Vinyl, kunststof vloer, dikte 2,50 mm 

Werkwijze De overzetput dient op de juiste plek geplaatst te worden. Op de 
bestaande tegelvloer moet lijm worden gesmeerd. Deze heeft enige tijd 
nodig om te activeren. Tijdens het wachten kan het Vinyl op de juiste 
maat worden afgesneden middels een mes. De Vinylvloer moet na het 
plaatsen aangedrukt worden met een roller, om de vloer extra goed te 
bevestigen en eventuele luchthobbels te verwijderen. Daarna kan het 
doucheputje eruit worden gesneden.

Circulariteit Vinyl is geen circulair materiaal. Ook is veel lijm nodig om het product 
te bevestigen. Echter doordat het uit één onderdeel bestaat is het 
eenvoudiger te verwijderen en eventueel te recyclen. 

Garantie 15 jaar.

Bevindingen Egaliseren is niet nodig bij kleine hoogteverschillen. Door de breedte 
van Vinyl is er vaak veel snijverlies. Het Vinyl is eenvoudig op maat te 
snijden.

Vinyl vloer, 
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Fibo wandpanelen De panelen bestaat uit berken multiplex voorzien van een 
HPL-toplaag en CPL-backing. Afmetingen van de panelen: 
60x240 en 60x302 cm.

Werkwijze Bij een achtergrond van tegels dienen de tegels eerst ontvet te worden. 
Wanneer er leidingwerk op een wand zit kan hieromheen een regelwerk 
geplaatst worden. De regels dienen verticaal en horizontaal geplaatst 
te worden, zodat altijd een schroef in de regel geplaatst kan worden 
om de panelen te bevestigen. Vervolgens dienen de bodemprofielen 
en hoekprofielen geplaatst te worden. Sparingen in het paneel voor 
installaties moeten voor het plaatsen eruit gezaagd worden. De 
panelen worden onderling verbonden middels een kliksysteem welke in 
de groef wordt voorzien van kit. In de hoekprofielen dient de veer eraf 
gezaagd te worden. In de douchehoek dienen de verbindingen tussen 
de panelen van polymeerkit te worden voorzien. Wanneer het paneel 
direct op het bestaande tegelwerk gelijmd wordt volstaat slechts één 
verticale kitril per paneel.

Circulariteit Het systeem is losmaakbaar wanneer de panelen worden bevestigd 
middels schroeven. Hout is 100% recyclebaar. Er is maar weinig 
materiaal nodig om de panelen te plaatsen. Bij het schroeven van de 
panelen is enkel om de 30 cm een schroef nodig, bij het lijmen is 
enkel een verticale ril nodig.

Garantie 25 jaar.

Bevindingen Doordat de panelen verdiepingshoog zijn, kun je eenvoudig en snel 
de hele ruimte voorzien van de panelen. Er zijn vele mogelijkheden 
voor het uiterlijk van de panelen qua kleur en motieven, onder andere 
tegelmotieven. Sparingen in de plaat moeten rondom worden afgekit.

Fibo wandpanelen
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8 KOSTEN

Hieronder ziet u het kostenvergelijk van 
de producten welke geplaatst zijn op de 
proefopstellingen ten opzichte van traditioneel 
tegelwerk en ten opzichte van Keratop. Dit zijn 
de kosten voor een badkamerrenovatie met 
desbetreffende productcombinatie. 

De prijzen zijn in het vergelijk gezet met 
een badkamer renovatie in tegels waarbij het 
bestaande tegelwerk wordt verwijderd en een 
vergelijk waarbij een badkamers gerenoveerd 
worden middels keratoppanelen. 

kostenvergelijk 

Wand Vloer % ten opzichte van 
tegelwerk

% ten opzichte van 
Keratop

Tegelwerk Tegelwerk 0
Keratop Keratop 8% 0
Fibo Vinyl -2% -10%
Fibo Keratop 9% 0%
Fibo Llooksllike 18% 9%
Fibo COREtec 20% 11%
Masq Vinyl -9% -16%
Masq Keratop 2% -5%
Masq Llooksllike 12% 3%
Masq COREtec 14% 5%
HUPPE Vinyl 7% -1%
HUPPE Keratop 18% 9%
HUPPE Llooksllike 28% 18%
HUPPE COREtec 30% 20%
Design Vinyl 8% 0%
Design Keratop 20% 10%
Design Llooksllike 29% 19%
Design COREtec 31% 21%

Kosten per badkamer
Uitgangspunten zijn:
•	 Hoogte badkamer 2,50 m.
•	 Bestaand tegelwerk tot 1,70 m, daarboven 

uitvlakken.
•	 Installatiewerk inclusief.

•	 Panelen over bestaand tegelwerk aanbrengen.
•	 Douchebak en douchescherm inclusief bij 

COREtec en LLooksLLike.
•	 Bij tegelwerk uitgegaan van bestaand 

tegelwerk slopen.
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9 CONCLUSIE

onze bevindingen op de vraag 
De vraag was: ‘Op welke wijze kan een bkt-
renovatie verbeterd worden waarbij de overlast 
en doorlooptijd beperkt worden, de kosten niet 
toenemen en rekening gehouden wordt met 
circulariteit?’ 

Het antwoord
Naar aanleiding van dit onderzoek bevelen 
wij op basis van de bevindingen bij de 
proefopstellingen de volgende producten aan.

Wandbekleding: Masq
Dit product is voor de wand het goedkoopste 
product, een belangrijk aspect vanuit de 
opdrachtgever. Daarnaast zijn het handzame 
panelen waarbij prefabriceren niet noodzakelijk 
is; je kunt ze op voorraad hebben en ter plekke 
op maat snijden met een stanleymes. Wanneer 
bijvoorbeeld één paneel beschadigd raakt 
stagneert dit niet de planning omdat je gewoon 
een andere kunt pakken. Dit product is ook 
leverbaar in verdiepingshoge panelen. Per project 
heb je dus de keuze, wat het meest efficiënt is.

Wandbekleding: Fibo
De Fibo panelen komen ook goed uit de MCA. 
Doordat de panelen verdiepingshoog zijn, kun je 
eenvoudig en snel de hele ruimte voorzien van 
de panelen. Er zijn vele mogelijkheden voor het 
uiterlijk van de panelen qua kleur en motieven, 
onder andere tegelmotieven. Er wordt 25 jaar 
garantie afgegeven op de panelen.

Vloerbekleding: vinyl
Qua kosten is dit het goedkoopste product 
dus de meest logische keuze. Anderzijds moet 
geconcludeerd worden dat de overige producten 
niet in de douchehoek toegepast kunnen 
waardoor een douchebak en douchescherm 
nodig is. Die laatste twee extra’s verhogen de 
kosten zodanig dat het prijstechnisch nooit een 
haalbare optie is. Voor nu is vinyl dus de enige 
optie uit dit onderzoek. Keratop is een product 
dat qua prijs overeenkomt met traditioneel 
tegelwerk dus dat blijft ook een optie. Wel moet 
hierbij de vloer geëgaliseerd worden waarmee de 
doorlooptijd niet verkort kan worden. 

Toilet
In het toilet heb je geen afvoerputje en dus valt 
hier het nadeel van douchebak en douchescherm 
weg. Mochten er geen bezwaren zijn tegen 
verschillende producten in één woning, zou voor 
het toilet COREtec of LLooksLLike ook een goede 
optie zijn. Voordeel van deze producten is dat ze 
allebei droog gelegd kunnen worden en dat het 
handzame panelen zijn. Voordeel hierbij is dat 
je ook deze producten op voorraad kunt houden, 
net zoals genoemd bij Masq. 

Een vervolgstap is een proefwoning waarbij deze producten worden toegepast 
in de badkamer en toilet. Bent u na het lezen van deze brochure enthousiast 

geworden? Neemt dan contact met ons op! 
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